



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н. Ярочкина

ПЛАН РАБОТЫ
ООО «Мирненское ЖКХ» на 2012 год

№ п/п	Наименование работ	Объем	Срок исполнения
1	<i>Ремонт цоколя и восстановление отмостки</i> <u>п. Мирный</u> ул. 3-Космодемьянской д.6 ул. Нагорная д.4 <u>п.Светлое Поле</u> ул.Советская д. 5, д. 7 ул.Полевая д.4	 350 м ² 360 м ² 280 м ² 150м ²	 Май-июнь Июнь апрель-май апрель-май
2	<i>Ремонт бетонной отмостки</i> <u>п.Мирный</u> ул.П.Морозова д.5,д.3	 78 м ²	 июль
3	<i>Ремонт лестничных площадок</i> <u>п.Мирный</u> ул.Нагорная д.5 ул.3-Космодемьянской д.1,2 ул.Строителей д.9,11,13,15	 2000м ² 3600 м ² 960м ²	 ноябрь Февраль-март декабрь
4	<i>Замена газовых труб и оборудования в местах общего пользования</i> <u>п.Мирный</u> ул.Шоссейная д.17,19,21	 42м/п 4 шт	 февраль-март
5	<i>Замена вентиля и сгонов на стояках отопления</i> <u>п.Мирный</u> ул.3.Космодемьянской д.8 ул. Песочная д.5	 112 шт 60 шт	 август август-сент

	ул. Первомайская д.1	100 шт	июль
6	Ремонт межблочных и межпанельных швов <u>п.Мирный</u> ул.Нагорная д.5,2,4 ул.3-Космодемьянской д.6,8 <u>п.Светлое Поле</u> ул.Полевая д.4 ул.Советская д.5,7	250м/п	август
7	Текущий ремонт мягкой кровли <u>п.Мирный</u> ул.Нагорная д.4.2 ул.Песочная д.6,3.2.4 ул.Нефтяников д.3, 16 ул.Пионерская д.3	1000м ²	Июнь-август
8	Установка металлических дверей в узлы управления и подвалы <u>п.Мирный</u> ул.Нагорная д.3 ул.Песочная д.2,3,4,5,7,8 ул.3-Космодемьянской д.8 ул.Комсомольская д.9 ул.Строителей д.10	12 шт	май-октябрь
9	Смена конька из оцинкованной стали <u>п.Мирный</u> ул.Строителей д.10	60м/п	май
10	Ремонт вент. коробов в чердачных помещениях жилых зданий <u>п.Светлое Поле</u> ул.Совхозная д.2,4,6 ул.Советская д.4,5,7,9 <u>п Мирный</u> ул. Строителей д.6.8,10,12	18шт 24шт 24 шт	январь март сент-октябрь
11	Замена эл.проводки и эл.оборудования в местах общего пользования <u>п.Мирный</u> ул.Песочная д.6 ул.Строителей д.9,11,13,15		март-декабрь

12	Текущий ремонт шиферной кровли п.Мирный ул.3-Космодемьянской д.3,5,1 ул.П-Морозова д.7,5 ул.Шоссейная д.21,19,17	100м2	май-октябрь
13	Устройство контейнерных площадок	2шт	июнь-октябрь
14	Ремонт фасадов одноэтажных жилых домов п.Мирный ул.Коммунистическая д.9,11	500м2	июль
15	Восстановление оголовков кирпичных дымоходов в многоэтажных домах п.Мирный Ул. Строителей д. 1- д.16 п.Светлое Поле ул.Советская д.4 ул.Совхозная д.2,4,6	16 шт 3 шт 8 шт	май-октябрь
16	Замена труб отопления в чердачном помещении п. Мирный ул. Нефтяников д.29,31	140 м/ п	май- сентябрь

План работы может изменяться в зависимости от финансового состояния организации, пункт № 7и12 будет откорректирован после окончания зимнего периода.