

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

 Ярочкина Р.Н.

« 21 » _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

ООО "СВГК"

 _____
Онищенко Г.В.

« 21 » _____ 2017 г.

График

проведения комплексного технического обслуживания ВДГО

на 2017 год по Управлению № 8

к договору № 4/177/09 от 05.05.2009 г.

Красноярский район

График работ

Дата производства работ	март																														
	Месяц	1	2	3	6	7	9	10	13	14	15	16	31																		
поселок	Числа																														
	улица																														
Адреса	номер дома	1			2		3		4		5																				
	количество квартир	70			60		70		56		70																				

Дата производства работ	апрель																											
	Месяц	3	4	5	6	7	10	11	12	28																		
поселок	Числа																											
	улица																											
Адреса	номер дома	6		8	17	19	9	11	2	9																		
	количество квартир	60		70	6	6	6	6	60	60																		

Дата производства работ	май																														
	Месяц	2	3	4	5	10	11	12	15	16	17	18	19	31																	
поселок	Числа																														
	улица																														
Адреса	номер дома	1			2		3		4		5																				
	количество квартир	70			70		70		75		75																				

Дата производства работ	июнь																														
	Месяц	1	2	5	6	7	8	9																							
поселок	Числа																														
	улица																														
Адреса	номер дома	1		3		16	23	25	27	29	31	8																			
	количество квартир	48		48		60	8	8	8	8	8	6																			

Дата производства работ		Месяц	июнь																														
		Числа	13	14	15	16	19	20	21	22	23	30																					
поселок		Мирный																															
улица		П. Морозова																															
Адреса	номер дома	1	2	3	5	6	7	7a	4	9																							
количество квартир		32	70	32	29	70	32	16	70	70																							

Дата производства работ		Месяц	июль																														
		Числа	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17																				
поселок		Мирный																															
улица		песчаная																															
Адреса	номер дома	1	2	3	4	5																											
количество квартир		70	70	70	70	70																											

Дата производства работ		Месяц	июль																														
		Числа	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31																					
поселок		Мирный																															
улица		песчаная																															
Адреса	номер дома	6	7	8	9	10	1																										
количество квартир		70	70	70	16	45	65																										

Дата производства работ		Месяц	август																														
		Числа	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14																					
поселок		Мирный																															
улица		полевая																															
улица		пионерская																															
улица		строителей																															
Адреса	номер дома	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7																					
количество квартир		16	16	16	16	60	24	16	24	16	24	24																					

Дата производства работ		Месяц		август														
		Числа		15	16	17	18	21							31			
		поселок		Мирный														
		улица		строителей														
Адреса	номер дома	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
	количество квартир	16	16	12	16	16	16	16	16	16								

Дата производства работ		Месяц		сентябрь											
		Числа		1	4	5	6	7	8	11	12	13	29		
		поселок		светлое поле											
		улица		полевая			Комс			советская			совхозная		
Адреса	номер дома	3	4	5	5	4	5	7	9	2	3	4	6		
	количество квартир	18	18	18	18	16	16	16	16	16	15	16	16		

Дата производства работ	Месяц		октябрь																																						
	Числа	поселок	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	31	Мирный												нефтяников												
		светлое поле	старый бунд																																						
Адреса		улица номер дома	специалистов	садовая																																					
количество квартир		4	6	1	3	18	18	18А	18А	8	18	18	25	29	25	25	8																								

Примечания:

1. Объемы, периодичность и технологии производства работ по техническому обслуживанию газового оборудования приняты в соответствии с заключенными договорами.
2. В конце каждого месяца резервируется 1 день на выполнения технического обслуживания домов, доступ в которые не был предоставлен Заказчиком.

Главный инженер филиала «Самаргаз» ООО «СВГК»

Начальник ОТЭ ВДГО ООО «СВГК»

Главный инженер Управления №8

Старший мастер

Мастер

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Масленников А.С.
(Ф.И.О.)

Василевская А. М.
(Ф.И.О.)

Сафонов С.А.
(Ф.И.О.)

Беззубов С.В.
(Ф.И.О.)

Шангин А.А.
(Ф.И.О.)