



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

20 18 г.

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный  
**ул.З.Космодемьянской д.1**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Планируемый срок выполнения
1	Ремонт шиферной кровли	30м <sup>2</sup>	2019г.
2	Восстановление крылец и входов в подъезды	4шт.	2019г.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

Представители МКД:

х.б. и  
председатель  
Собрания дома.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

«16» декабря 2018 г.

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.

**Адрес: Самарская обл., Красноярский район, п. Мирный  
ул. 3. Космодемьянской д. 2**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Планируемый срок выполнения
1	Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных домов	10м/п	2019г.
2	Ремонт лестничных площадок: а) ремонт штукатурки стен и потолков; шпатлевка откосов, стен и потолков; б) известковая окраска стен и потолков; в) масляная окраска стен с расчисткой старой краски; г) масляная окраска радиаторов и труб отопления и металлических конструкций лестничных площадок; д) масляная окраска деревянных конструкций лестничных площадок; е) заделка выбоин в цементных полах	75 м <sup>2</sup> 1200м <sup>2</sup> 250м <sup>2</sup> 50м <sup>2</sup> 50м <sup>2</sup> 8м <sup>2</sup>	2019г.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода, а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

*Иван И. Илларионов*

Представитель МКД:

*М.И. Мещеряков*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

20 18 г.



План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный  
**ул.3.Космодемьянской д.3**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Планируемый срок выполнения
2	Ремонт шиферной кровли	10м <sup>2</sup>	2019г.
3	Ремонт наружного оцинкованного водостока,с заменой отдельных элементов и звеньев	75м\п	2019г.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:



Представители МКД:



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

20 18 г.



План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.


Адрес: Самарская обл., Красноярский район, п. Мирный  
**ул.3.Космодемьянской д.4**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Планируемый срок выполнения
1	Замена деревянных оконных блоков на лестничных площадках на пластиковые стеклопакеты.	16шт.	2019г.
2	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли, устройство примыканий к вертикальным поверхностям	50м <sup>2</sup>	2019г.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода, а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:



Представители МКД:

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

2018 г.



План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.


Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный  
**ул.З.Космодемьянской д.5**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Планируемый срок выполнения
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	10м <sup>2</sup>	2019г.
2	Ремонт кирпичной кладки и штукатурного слоя подпорных стен(спуски в подвалы)	25м <sup>2</sup>	2019г.
3	Ремонт наружного оцинкованного водостока,с заменой отдельных элементов и звеньев	120м\п	2019г.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:



Представители МКД:



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

2018 г.



План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019 год.

Адрес: Самарская обл., Красноярский район, п. Мирный  
**ул. 3. Космодемьянской д. 6**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Планируемый срок выполнения
1	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли, устройство примыканий к вертикальным поверхностям	50 м <sup>2</sup>	2019 г.
2	Ремонт системы канализации в подвале	30 м\п	2019 г.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода, а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

М.А. Чилимничева

Представители МКД:

А.В. Гуданов  
Т.М. Зинцова  
Т.М. Зинцова



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

2018 г.

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.

**Адрес: Самарская обл., Красноярский район, п. Мирный  
ул. 3. Космодемьянской д.8**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Планируемый срок выполнения
1	Ремонт лестничных площадок: а) ремонт штукатурки стен и потолков; шпатлевка откосов, стен и потолков; б) известковая окраска стен и потолков; в) масляная окраска стен с расчисткой старой краски; г) масляная окраска радиаторов и труб отопления и металлических конструкций лестничных площадок; д) масляная окраска деревянных конструкций лестничных площадок; е) заделка выбоин в цементных полах	30 м <sup>2</sup> 860м <sup>2</sup> 100м <sup>2</sup> 110м <sup>2</sup> 80м <sup>2</sup> 5м <sup>2</sup>	2019г.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода, а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

Представители МКД:

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н. Ярочкина

2018 г.



План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019 год.

Адрес: Самарская обл., Красноярский район, п. Мирный  
**ул. 3. Космодемьянской д. 13**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Планируемый срок выполнения
1	Ремонт мест общего пользования (кухня): а) ремонт штукатурки стен и потолков; б) известковая окраска стен и потолков; в) масляная окраска стен с расчисткой старой краски;	30 м <sup>2</sup>	2019 г.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода, а также при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

Представители МКД:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_