



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

*Р.Н.Ярочкина*

*«17» декабря 2018 г.*

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный  
*ул.Песочная д.1*

| №<br>п/п | Наименование<br>работ   | Объем<br>работ   | Планируемый<br>срок выполнения |
|----------|---|------------------|--------------------------------|
| 1        | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли,устройство примыканий к вертикальным поверхностям. | 30м <sup>2</sup> | 2019г.                         |
| 2        | Ремонт межблочных швов  | 20м\п            | 2019г.                         |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

*М.А. Умрищев*

Представители МКД:

*председатель  
совета дома*

*Попова Л.Н.*

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

«18» декабря 2018 г.



План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный  
**ул.Песочная д.2**

| №<br>п/п | Наименование<br>работ   | Объем<br>работ   | Планируемый<br>срок выполнения |
|----------|---|------------------|--------------------------------|
| 1        | Замена деревянных оконных блоков на<br>лестничных площадках на пластиковые<br>стеклопакеты.             | 8шт.             | 2019г.                         |
| 2        | Постановка заплат на покрытия из мягкой<br>кровли,устройство примыканий к<br>вертикальным поверхностям. | 50м <sup>2</sup> | 2019г.                         |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

Иван М. А. Мещеряков

Представитель МКД:

Иван М. А. Мещеряков  
Москвитин Г. И.  
кв 24

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

2018 г.



План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.

**Адрес: Самарская обл., Красноярский район, п. Мирный  
ул. Песочная д.3**

| №<br>п/п | Наименование<br>работ   | Объем<br>работ | Планируемый<br>срок выполнения |
|----------|---|----------------|--------------------------------|
| 1        | Реконструкция козырьков над входами в подъезды с использованием метал.профиля и профнастила | 4 шт.          | 2019г.                         |
| 2        | Восстановление труб кирпичных дымоходов с устройством зонтов                                | 4шт.           | 2019г.                         |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода, а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

М.Н. Чиликина

Представители МКД:

М.В. Пливерт  
А.В. Пливерт  
А.В. Пливерт  
А.В. Пливерт



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

«15» декабря 2018 г.

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный  
**ул.Песочная д.4**

| №<br>п/п | Наименование<br>работ   | Объем<br>работ   | Планируемый<br>срок выполнения |
|----------|---|------------------|--------------------------------|
| 1        | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли,устройство примыканий к вертикальным поверхностям. | 30м <sup>2</sup> | 2019г.                         |
| 2        | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных домов                                 | 10м/п            | 2019г.                         |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

Ильин А.А.

Представители МКД:

Борисов В.И.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

2018 г.



План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.


Адрес: Самарская обл., Красноярский район, п. Мирный  
**ул. Песочная д.5**

| №<br>п/п | Наименование<br>работ   | Объем<br>работ | Планируемый<br>срок выполнения |
|----------|---|----------------|--------------------------------|
| 1        | Замена деревянных оконных блоков на<br>лестничных площадках на пластиковые<br>стеклопакеты. | 8шт.           | 2019г.                         |
| 2        | Замена деревянной входной двери на<br>металлическую (2под.).                                | 1 шт.          | 2019г.                         |

ПРИМЕЧАНИЕ:


Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода, а также при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

 М.А. Чумаченко

Представители МКД:

 Т. Сахоб

 Т. Сахоб

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

2018 г.



План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный  
**ул.Песочная д.6**

| №<br>п/п | Наименование<br>работ   | Объем<br>работ | Планируемый<br>срок выполнения |
|----------|---|----------------|--------------------------------|
| 1        | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных домов | 10м/п          | 2019г.                         |
| 2        | Замена деревянных оконных блоков на изделия из ПВХ                | 8 шт.          | 2019г.                         |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

М.А. Чилина

Представитель МКД:

Алексеев С.А.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

2019 г.

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный  
*ул.Песочная д.7*

| №<br>п/п | Наименование<br>работ   | Объем<br>работ | Планируемый<br>срок выполнения |
|----------|---|----------------|--------------------------------|
| 1        | Замена деревянных оконных блоков на<br>лестничных площадках на пластиковые<br>стеклопакеты. | 16шт.          | 2019г.                         |
| 2        | Замена деревянной входной двери на<br>металлическую (Зпод.).                                | 1 шт.          | 2019г.                         |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

*Р.Н.Ярочкина*

Представители МКД:

*Р.Н.Ярочкина*  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

2018 г.

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.


**Адрес: Самарская обл., Красноярский район, п. Мирный  
ул. Песочная д.8**

| №<br>п/п | Наименование<br>работ  | Объем<br>работ   | Планируемый<br>срок выполнения |
|----------|--|------------------|--------------------------------|
| 1        | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных домов                                  | 20м/п            | 2019г.                         |
| 2        | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли, устройство примыканий к вертикальным поверхностям. | 50м <sup>2</sup> | 2019г.                         |



ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода, а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

  
М.А. Чиризимов

Представители МКД:

  
  
Зайцева И.С.





УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

*Р.Н.Ярочкина*

*декабрь* 20*18*г.

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный  
*ул.Песочная д.9*

| №<br>п/п | Наименование<br>работ  | Объем<br>работ  | Планируемый<br>срок выполнения |
|----------|--|---|--------------------------------|
| 1        | Ремонт лестничных площадок:<br>а)ремонт штукатурки стен и потолков;<br>шпатлевка откосов, стен и потолков;<br>б)известковая окраска стен и потолков;<br>в)масляная окраска стен с расчисткой старой<br>краски;<br>г) масляная окраска радиаторов и труб<br>отопления и металлических конструкций<br>лестничных площадок;<br>д) масляная окраска деревянных конструкций<br>лестничных площадок;<br>е)заделка выбоин в цементных полах | 20 м <sup>2</sup><br><br>380м <sup>2</sup><br>35м <sup>2</sup><br><br>30м <sup>2</sup><br><br>27м <sup>2</sup><br><br>3м <sup>2</sup> | 2019г.                         |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

*Иванов М.А. Умелецкая*

Представители МКД:

*Ярочкина Р.Н.*

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»



Р.Н.Ярочкина

«16» декабря 2018 г.

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный  
*ул.Песочная д.10*

| №<br>п/п | Наименование<br>работ                                      | Объем<br>работ   | Планируемый<br>срок выполнения |
|----------|--|------------------|--------------------------------|
| 1        | Замена деревянной входной двери на<br>металлическую(2под.) | 1 шт.            | 2019г.                         |
| 2        | Постановка заплат на покрытия из мягкой<br>кровли          | 30м <sup>2</sup> | 2019г.                         |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

*Ильина А.А.*

Представитель МКД:

*Морозова Е.В.*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_