

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»



Р.Н.Ярочкина

2018 г.

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на
2019 год.

Адрес: Самарская обл., Красноярский район, с. Старый Буян
ул. Садовая д.1

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Планируемый срок выполнения
1	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли	50м ²	2019г.
2	Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупнопанельных домов	50м\п	2019г.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода, а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

Согласовано:

УК ООО «Мирненское ЖКХ» :

И.А. Ушницкая

Представители МКД:

И.А. Ушницкая

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»



Р.Н.Ярочкина

2018 г.

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на 2019 год.

Адрес: Самарская обл., Красноярский район, с. Старый Буян
ул. Садовая д.3

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Планируемый срок выполнения
2	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли	30м ²	2019г.
3	Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупнопанельных домов	50м\п	2019г.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода, а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

Согласовано:

УК ООО «Мирненское ЖКХ» :

И.М.А. Иванова

Представители МКД:

Г. Ковалев
А.И.
Удовин
Гурбан
Алекс
Ковалев
Алекс
Павлов
Борис
Иван