

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»



Р.Н.Ярочкина

«18» декабря 2018г.

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на
2019год.

Адрес: Самарская обл., Красноярский район, п. Мирный
ул. Нагорная д.1

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Планируемый срок выполнения |
|----------|---|-------------------|--------------------------------|
| 1 | Ремонт входного крыльца с устройством плитки (2 подъезд) | 1 шт. | 2019г. |
| 2 | Ремонт рулонного покрытия кровли и примыканий к вертикальным поверхностям дымоходов | 30 м ² | 2019г. |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода, а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

Мирненское ЖКХ

Представитель МКД:

Григорьев С.С.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н. Ярочкина Р.Н. Ярочкина

«*18*» *сентября* 20*18* г.

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на
2019год.

Адрес: Самарская обл., Красноярский район, п. Мирный
ул. Нагорная д.2

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Планируемый срок выполнения |
|----------|--|----------------|--------------------------------|
| 1 | Замена деревянных оконных блоков на изделия из ПВХ | 20 шт. | 2019г. |
| 2 | Замена деревянной входной двери на металлическую (2 под.) | 1 шт | 2019г. |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода, а также при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

М.А. Умрищев

Представитель МКД:

П. Пурсов
Николай
Иванович
Чу



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

20 10 г.

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на
2019год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный
ул.Нагорная д.3

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Планируемый срок выполнения |
|----------|--|----------------|--------------------------------|
| 1 | Реконструкция козырьков над входами в подъезды с использованием металлического профиля и профнастила | 4 шт. | 2019г. |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода, а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

Мед / М. А. Уммериева

Представитель МКД:

М. Струсове В.А.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

2018 г.



План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на
2019год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный
ул.Нагорная д.4

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Планируемый срок выполнения |
|----------|--|---|--------------------------------|
| 1 | Замена вентилей водоснабжения в подвале d25 | 12шт. | 2019г. |
| 2 | Ремонт лестничных площадок: а)ремонт штукатурки стен и потолков; шпатлевка откосов, стен и потолков; б)известковая окраска стен и потолков; в)масляная окраска стен с расчисткой старой краски; г) масляная окраска радиаторов и труб отопления и металлических конструкций лестничных площадок; д) масляная окраска деревянных конструкций лестничных площадок; е)заделка выбоин в цементных полах | 60 м ² 760м ² 570м ² 70м ² 80м ² 10м ² | 2019г. |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода, а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

М.А. Умричкова

Представитель МКД:

Давыдова



УТВЕРЖДАЮ

Директор

«Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

2018г.

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на
2019год.

Адрес: Самарская обл., Красноярский район, п. Мирный
ул. Нагорная д.5

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Планируемый срок выполнения |
|----------|---|------------------|--------------------------------|
| 1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли, устройство примыканий к вертикальным поверхностям | 50м ² | 2019г. |
| 3 | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах панельных домов | 50м/п | 2019г. |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода, а также при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

Иван А. Ивановичев

Представитель МКД:

Сергей Иванович