

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»



Р.Н.Ярочкина

«16» декабря 2018 г.

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный  
**ул.П.Морозова д.1**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Планируемый срок выполнения
1	Устройство зонтов на трубы кирпичных дымоходов	бшт.	2019г.
2	Ремонт шиферной кровли	6м <sup>2</sup>	2019г.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода, а также при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

М. А. Умрищанова

Представитель МКД:

Гаскаев  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

«16» декабря 2018 г.



План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный  
**ул.П- Морозова д.1а**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Планируемый срок выполнения
1	Ремонт шиферной кровли	8 м <sup>2</sup>	2019г.
2	Устройство металлических примыканий к вертикальным поверхностям кирпичных дымоходов	7 м/п	2019

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода, а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

ИМ / М.А. Чичеринаева /

Представитель МКД:

Карпов В.В.  
/ Карпов /



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

«16» декабря 2018 г.

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный  
**ул.П- Морозова д.2**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Планируемый срок выполнения
1	Смена деревянных оконных блоков на изделия из ПВХ	8 шт	2019г.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

Иван /М.А. Цыганенко/

Представитель МКД:

Григорьев /Потеряева/  
Дерюгина /Бодянова/



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

«14» декабря 2018 г.

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный  
**ул.П- Морозова д.3**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Планируемый срок выполнения
1	Реконструкция козырьков над входами в подъезды с использованием металлического профиля и профнастила	2шт	2019г.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода, а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

М.А. Умрищев

Представитель МКД:

Гаврилин





УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

24 декабря 2018 г.

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.

**Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный  
ул.П.Морозова д.4**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Планируемый срок выполнения
1	Восстановление труб кирпичных дымоходов,устройство зонтов	12шт.	2019г.
2	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли,устройство примыканий к вертикальным поверхностям.	30м <sup>2</sup>	2019г.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

Представители МКД:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

«27» декабря 2018 г.

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.

**Адрес: Самарская обл., Красноярский район, п. Мирный  
ул. П. Морозова д.5**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Планируемый срок выполнения
1	Реконструкция козырьков над входами в подъезды с использованием металлического профиля и профнастила	2 шт.	2019г.
2	Ремонт шиферной кровли	5м <sup>2</sup>	2019г.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода, а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

*Мир Н.А. Умелевичева*

Представители МКД:

*Мир / Умелевичева /  
Мир / Кирюшова /  
Мир / Мещерякова /*

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»



Р.Н.Ярочкина

2018 г.

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019 год.

**Адрес: Самарская обл., Красноярский район, п. Мирный  
ул. П. Морозова д. 6**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Планируемый срок выполнения
1	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли, устройство примыканий к вертикальным поверхностям	30м <sup>2</sup>	2019г.
2	Реконструкция козырьков над входами в подъезды с использованием металлического профиля и профнастила	4 шт.	2019г.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода, а также при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

*М.П. Чинкина*

Представитель МКД:

*М.П. Чинкина*

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»



Р.Н. Ярочкина

2018 г.

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019 год.

Адрес: Самарская обл., Красноярский район, п. Мирный


**ул. П. Морозова д. 7**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Планируемый срок выполнения
1	Реконструкция козырьков над входами в подъезды с использованием металлического. профиля и профнастила	2 шт.	2019г.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода, а также при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:



Представитель МКД:

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_





УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»

Р.Н.Ярочкина

«17» декабря 2018 г.

План работ по ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на  
2019год.

**Адрес: Самарская обл., Красноярский район, п. Мирный  
ул. П. Морозова д. 9**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Планируемый срок выполнения
1	Восстановление труб кирпичных дымоходов, устройство зонтов	12шт.	2019г.
2	Ремонт шиферной кровли	5м <sup>2</sup>	2019г.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода, а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

М.А.Иванов

Представитель МКД:

Соловьев Евгений Сергеевич