

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мирненское ЖКХ»



Ярочкина Р.Н. 20 11 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор по реализации услуг

ООО «СВК»

Бабенко Н.В. 20 11 г.



**ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ К ДОГОВОРУ**

**№ 4/177/09 от 05.05.2009 г. по отделению № 7 МРГ «Кинель»
на 2021г**

Дата производства работ		февраль													
	Месяц														
	Числа	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	26		
	поселок	Мирный													
	улица	Зои Космодемьянской													
Адреса	номер дома	1	2	3	4	5									подбор
	количество квартир	70	60	70	56,	70									

Дата производства работ		март										
Месяц Числа		1	2	3	4	5	8	10	11	31		
Адреса	Мирный											
	поселок											
	улица					Зои Космодемьянской						
номер дома		6		8						2	9	
количество квартир		60		70						60	60	

Дата производства работ		апрель													
работ	Месяц Числа	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	30	
Адреса	поселок	Нагорная Мирный													
	улица														
	номер дома														
количество квартир		1	2	2	3	4	75	75	4	18	18a	5	75		
		70	70	70	70	75									

Дата производства работ		май													
	Месяц														
	Числа	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	31			
	поселок	Мирный													
	улица	Нефтяников													
Адреса	номер дома	1	3		16	2	18	18а	Шоссейная				подбор		
	количество квартир	48	48		60	63	54	33	20	19					

Дата производства работ		июнь													
Месяц		1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	30			
числа		1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	30			
поселок		Мирный													
улица		П.Морозова													
номер дома		1	2	3	5	6	7	1а	4	9					
количество квартир		32	70	32	29	70	32	16	70	70					

Дата производства работ		Месяц июль													
Числа		1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	31			
поселок		Мирный													
улица		Песочная													
номер дома		1	2	3	4	5	подбор								
количество квартир		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70				

Дата производства работ		август												подбор
Месяц														
Числа		2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	31		
поселок		Мирный												
улица		Песочная												
номер дома		6	7	8	9	10	1							
количество квартир		70	70	70	16	45	65							

Дата производства работ		сентябрь													
Месяц															
Числа		1	2	3	6	7	8	9	10	13	30				
поселок		Мирный													
улица		Полевая				Пионерская				Строителей				подбор	
номер дома		1	2	3	4	3	1	2	3	4	5	6	7		
количество квартир		16	16	16	16	60	24	16	24	16	24	16	24		

Дата производства работ		октябрь									
Месяц											
Числа		1	4	5	6	7	29				
поселок		Мирный									
улица		Строителей									
номер дома		8	9	10	11	12	13	14	15	16	подбор
количество квартир		16	16	12	16	16	16	16	16	16	

Дата производства работ		ноябрь												
Месяц	Числа	1	2	3	4	5	8				30			
	поселок	Светлое Поле												
	улица	Полевая			Комс	Советская			Совхозная			подбор		
Адреса	номер дома	3	4	5	5	4	5	7	9	2	3	4	6	
количество квартир		18	18	18	18	16	15	16	16	16	15	16	16	

Дата Производства работ	Месяц	декабрь			
	Числа	1	2	31	
Адреса	поселок	светлое поле	старый буйн	подбор	
	улица	специалистов	садовая		
	номер дома	4	6	1	3
количество квартир		18	18	18	18

Примечания:

1. Объёмы, периодичность и технологии производства работ по техническому обслуживанию газового оборудования приняты в соответствии с заключенными договорами.
2. В конце каждого месяца резервируется 1 день на выполнение технического обслуживания домов, доступ в которые не был предоставлен Заказчиком.

Мастер

Начальник отделения № 7

Главный инженер МРГ Кинель ООО «СВГК»

Начальник отдела ТЭ ВЛГО ООО «СВГК»

Макаров Г.А.

Хренов А.Н.

Климочкин В.Н.

Василевская А.М.