


УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Мирненское ЖКХ»


Ярочкина Р.Н.
2022г.



График

проведения комплексного технического обслуживания ВДГО

на 2022 год по Отделению №7 Мирный МРГ Кинель

к Договору № 4/177/09 от 05.05.2009 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления технической эксплуатации
газового оборудования ООО «СВГК»


Горянова О.О.
2022г.



Красноярский район

График работ

Дата производства работ		февраль													
Месяц															
Числа		1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	26		
поселок		Мирный													
улица		Зои Космодемьянской													
номер дома		1	2	3	4	5									
количество квартир		70	60	70	56	70									

Дата производства		март									
работ	Месяц										
	Числа	1	2	3	4	5	8	10	11	31	
поселок		Мирный									
улица		Зои Космодемьянской									
Адреса	номер дома	6	8				2	9		подбор	
	количество квартир	60	70				60	60			

Дата производства работ		апрель														30
Месяц	Числа	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16			
поселок		Мирный														
улица		Нагорная														
Адреса	номер дома	1	2	3	4	5									подбор	
	количество квартир	70	70	70	75	75										

Дата производства		май														
работ	Месяц															
	Числа	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	31				
	Мирный															
Адреса	поселок															
	улица		Нефтяников													
	номер дома	1	3	16	2	18	18а	Шосейная					5	подбор		
количество квартир		48	48	60	63	54	33	20	19							

Дата производства работ		Месяц														
		июнь														
числа		1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	30				
поселок		Мирный														
улица		П.Морозова														
номер дома		1	2	3	5	6	7	1а	4	9					подбор	
количество квартир		32	70	32	29	70	32	16	70	70						

Дата производства работ		Месяц													
		июль													
Числа		1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	31			
поселок		Мирный													
улица		Песочная													
номер дома		1	2	3	4	5	подбор								
количество квартир		70	70	70	70	70	70								

Дата производства работ		Месяц											
		август											
Числа		2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	31	
		Мирный											
		Песочная											
Адреса		Первомайская											
номер дома		6		7		8		9		10		1	
количество квартир		70		70		70		16		45		65	

Дата производства работ		сентябрь												
Месяц														
работ	Числа	1	2	3	6	7	8	9	10	13	30			
	Мирный													
	Полевая													
	Пионерская													
Адреса	улицы	Строителей												подбор
	номер дома	1	2	3	4	3	1	2	3	4	5	6	7	
количество квартир		16	16	16	16	60	24	16	24	16	24	16	24	

Дата производства работ		Месяц		октябрь									
Числа												29	
поселок		Мирный											
улица		Строителей										подбор	
номер дома		8	9	10	11	12	13	14	15	16			
количество квартир		16	16	12	16	16	16	16	16	16			

Дата производства работ		ноябрь												
	Месяц													
	Числа	1	2	3	4	5	8				30			
	поселок													
Адреса	улица	Полевая			Комс		Советская				Светлое Поле		подбор	
	номер дома	3	4	5	5	4	5	7	9	2	3	4		6
	количество квартир	18	18	18	18	16	15	16	16	16	15	16		16

Дата производства работ		декабрь											
поселок улица	числа	1	2	3									31
		Светлое Поле	Старый Буян										
Адреса	номер дома	4	6	1	3								
	количество квартир	18	18	18	18								
		подбор											

Примечания

1. Объёмы, периодичность и технология производства работ по техническому обслуживанию газового оборудования приняты в соответствии с заключёнными договорами.

2. В конце каждого месяца резервируется 1 день на выполнение технического обслуживания домов, доступ в которые не был предоставлен Заказчиком.

Начальник отдела ТЭ ВДГО ООО "СВГК"

Василевская А.М.

Главный инженер МРГ Кинель ООО "СВГК"

Климочкин В.М.

Начальник отделения № 7 Мирный

Хренов А.Н.

Мастер

Шумков Д.А.