

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Мирненское ЖКХ»

начальник управления технической эксплуатации газового оборудования

УТВЕРЖДАЮ

  
Ярочкина Р.Н.  
« 10 » 2023г.

  
Горьянова О.О.  
« 10 » 2023г.



## График

проведения комплексного технического обслуживания ВДГО  
на 2023 год по Отделению №7 Мирный МРГ Кинель  
к Договору № 4/177/09 от 05.05.2009 г.

Красноярский район

# График работ

Дата производства работ		февраль													
Месяц Числа		1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	26		
Адреса	поселок	Зои Космодемьянской												подбор	
	улица														
	номер дома	1 ✓	2 ✓	3 ✓	4 ✓	5 ✓									
количество квартир		70		60		70		56		70					

Дата производства работ		март											
Месяц Числа		1	2	3	4	5	8	10	11	31			
поселок		Мирный											
улица		Зои Космодемьянской											
номер дома		6 ✓	8 ✓						2 ✓	9 ✓	подбор		
Адреса количество квартир		60	70						60	60			

Дата производства работ		апрель														
Месяц	Числа	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	30		
поселок		Мирный														
улица		Нагорная														
номер дома		1		2	✓		3	✓		4	✓		5	✓		
количество квартир		70	✓	70		70		75		75		75				

Дата производства работ		май															
Месяц	Числа	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14						31
	поселок	Мирный															
	улица	Нефтяников															
	номер дома	1 ✓		3 ✓		16 ✓		2 ✓	18 ✓	18 ✓		5 ✓					
Адреса	количество квартир	48		48		60		63	54	33	20	19					

Дата производства работ		июнь											
Месяц	Числа	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	30	
Адреса	поселок	П. Морозова											
	улица												
	номер дома												
количество квартир		1 ✓	2 ✓	3 ✓	5 ✓	6 ✓	7 ✓	1а ✓	4 ✓	9 ✓			
		32	70	32	29	70	32	16	70	70			

Дата производства работ		июль											
Месяц	Числа	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	31	
Адреса	поселок	Песочная											
	улица												
	номер дома												
количество квартир		1 ✓	2 ✓	3 ✓	4 ✓	5 ✓	70	70					
		70	70	70	70	70	70	70					

Дата производства работ		август											
Месяц	Числа	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	31	
Адреса	поселок	Песочная											
	улица												
	номер дома												
количество квартир		6 ✓	7 ✓	8 ✓	9 ✓	10 ✓	1 ✓						
		70	70	70	16	45	65						

Дата производства работ		сентябрь											
Месяц	Числа	1	2	3	6	7	8	9	10	13	30		
Адреса	поселок	Полевая											
	улица												
	номер дома												
количество квартир		1 ✓	2 ✓	3 ✓	4 ✓	3 ✓	1 ✓	2 ✓	3 ✓	4 ✓	5 ✓	6 ✓	7 ✓
		16	16	16	16	60	24	16	24	16	24	16	24

[illegible]

Дата производства		ноябрь												
работ	Месяц	Числа												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	30
		поселок												
		улица												
Адреса	номер дома	3 ✓	4 ✓	5 ✓	5 ✓	4 ✓	5	7 ✓	9 ✓	2 ✓	3 ✓	4 ✓	6 ✓	
	количество квартир	18	18	18	18	16	15	16	16	16	15	16	16	



Дата производства работ		Месяц	Декабрь												31
работ		Числа	1	2	3										
	поселок		Светлое Поле		Старый Буйн										подбор
	улица		Специалистов		Садовая										
Адреса	номер дома		4 ✓	6 ✓	1 ✓	3 ✓									
	количество квартир		18	18	18	18									

### Примечания

1. Объёмы, периодичность и технология производства работ по техническому обслуживанию газового оборудования приняты в соответствии с заключёнными договорам.

2. В конце каждого месяца резервируется 1 день на выполнение технического обслуживания домов, доступ в которые не был предоставлен Заказчиком.

Начальник отдела ТЭ ВДГО ООО "СВГК"

Коновалова А.В.

Главный инженер МРГ Кинель ООО "СВГК"

Климочкин В.Н.

Начальник отделения № 7 Мирный

Хренов А.Н.

Мастер

Шумков Д.А.